

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๕๒/๒๕๖๕

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เลขที่ ๑๒๕ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๕ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โดย นายวิชัย บุญอุดมพร ตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ที่ ๔๓๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔ , คำสั่งฯ ที่ ๗๕๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และคำสั่งฯ ที่ ๗๑๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุทัยโยธา ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลณสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดลำพูน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๖๓/๑๗ ถนนจามเทวี โดยนางสาวทัศนกร สุนันตะ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ E๑๐๐๕๑๒๐๓๖๐๖๑๕ ลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคอนดอง หมู่ที่ ๔ ตำบลแม่แรง เชื่อมบ้านป่าสีเสียด (บ้านลอม) หมู่ที่ ๘ ตำบลท่าตุ้ม อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๓๘๕,๓๖๕.๕๐ บาท (สองล้านสามแสนแปดหมื่นห้าพันสามร้อยหกสิบห้าบาทเก้าสิบสตางค์) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๖๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ แล้วนั้น

บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้


ข้อ ๑. ให้บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญานี้ เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้าง เลขที่ ๖๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ข้อ ๒. แก้ไขแบบแปลน แบบเลขที่ อบจ.ลพ./ท/๐๒๘/๒๕๖๕ จำนวน ๒๗ แผ่น

ข้อ ๓. แก้ไขบัญชีปริมาณงาน ตามรายการเปรียบเทียบและราคาก่อสร้าง ตามรายละเอียดแนบท้าย

ข้อ ๔. ปรับลดค่างานส่วนที่ไม่ได้ดำเนินการคืนให้แก่ราชการ เป็นจำนวนเงิน ๑๑,๖๓๔.๑๐ บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันหกร้อยสามสิบสี่บาทสิบสตางค์)

ข้อ ๕. แก้ไขข้อความในสัญญาจ้าง เลขที่ ๖๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ดังนี้

(ลงชื่อ)..........ผู้ว่าจ้าง
(นายวิชัย บุญอุดมพร)

(ลงชื่อ)..........ผู้รับจ้าง
(นางสาวทัศนกร สุนันตะ)



ข้อ ๔.ข. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ข้อความเดิม

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๒,๓๘๗,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านสามแสนแปดหมื่นห้าพันสามร้อยหกสิบห้าบาทเก้าสิบสตางค์) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๘๓๘,๕๕๐.๐๐ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคอนตอง หมู่ที่ ๔ ตำบลแม่แรง เชื่อมบ้านป่าสีเสียด (บ้านลอม) หมู่ที่ ๘ ตำบลท่าดู้ม อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๑ ให้แล้วเสร็จภายใน ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕


งวดสุดท้ายเป็นเงิน ๑๑,๕๕๘,๐๕๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนห้าหมื่นสี่ร้อยแปดสิบเจ็ดบาทแปดสิบสามสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมด ให้แล้วเสร็จเรียบร้อย ตามสัญญา รวมทั้ง ทำสถานที่ก่อสร้าง ให้สะอาดเรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐

แก้ไขใหม่เป็น

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๒,๓๘๕,๓๖๕.๕๐ บาท (สองล้านสามแสนแปดหมื่นห้าพันสามร้อยหกสิบห้าบาทเก้าสิบสตางค์) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๘๓๔,๘๖๘.๐๐ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคอนตอง หมู่ที่ ๔ ตำบลแม่แรง เชื่อมบ้านป่าสีเสียด (บ้านลอม) หมู่ที่ ๘ ตำบลท่าดู้ม อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ๓๕ % ตามสัญญา ให้แล้วเสร็จภายใน ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕

งวดสุดท้ายเป็นเงิน ๑,๕๕๐,๔๙๗.๕๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนห้าหมื่นสี่ร้อยแปดสิบเจ็ดบาทแปดสิบสามสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมด ให้แล้วเสร็จเรียบร้อย ตามสัญญา รวมทั้ง ทำสถานที่ก่อสร้าง ให้สะอาดเรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐

(ลงชื่อ)..........ผู้ว่าจ้าง
(นายวิชัย บุญอุดมพร)



(ลงชื่อ)..........ผู้รับจ้าง
(นางสาวทatchกร สุนันตะ)

ข้อ ๑๗. ค่าปรับ

ข้อความเดิม

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับ ให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๕,๕๕๒.๕๐ บาท (ห้าพันเก้าร้อยเก้าสิบสองบาทห้าสิบสองสตางค์) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงิน วันละ ๐.๐๐ บาท นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย


แก้ไขใหม่เป็น


หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับ ให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินจำนวนเงิน วัน ละ ๕,๕๖๓.๔๑ บาท (ห้าพันเก้าร้อยหกสิบสามบาทสี่สิบเอ็ดสตางค์) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงิน วันละ ๐.๐๐ บาท นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้อง ไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๖. เอกสารแนบท้ายบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญานี้

๖.๑ แบบแปลนและรายละเอียด	จำนวน ๒๗ แผ่น
๖.๒ แบบป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	จำนวน ๑ แผ่น
๖.๓ ตามรายการเปรียบเทียบและราคาก่อสร้าง	จำนวน ๑ แผ่น
๖.๔ สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน	จำนวน ๑ แผ่น

(ลงชื่อ)..........ผู้ว่าจ้าง
(นายวิชัย บุญอุดมพร)

(ลงชื่อ)..........ผู้รับจ้าง
(นางสาวทัตชกร สุนันตะ)



ข้อ ๙. ความใดในบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาขัดหรือแย้งความตามสัญญาจ้างก่อสร้าง
เลขที่ ๖๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ให้ถือความตามบันทึกข้อความแนบท้ายสัญญานี้ ส่วนความและ
ข้อตกลงอื่นให้คงไว้เดิมตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๖๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ และในกรณีที่
เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดหรือแย้งกันเอง ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง


บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญานี้ ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจ
ข้อความโดยละเอียดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่าง
ยึดไว้ฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ)..... .....ผู้ว่าจ้าง

(นายวิชัย นุญอุดมพร)

(ลงชื่อ)..... .....ผู้รับจ้าง

(นางสาวทัตชนา สุนันตะ)

(ลงชื่อ)..... .....พยาน

(นางสาวเอี่ยมศิริ สุริยะ)

(ลงชื่อ) ว่าที่ร้อยตรีหญิง..... .....พยาน

(วันเพ็ญ พานแก้ว)

เอกสารแนบท้าย
สัญญาเลขที่ ๕๒/๒๕๖๕
ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๕


อ้างถึง สัญญาเลขที่ ๖๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๐/๐๕/๒๕๖๕ คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขการส่งมอบงานใหม่ โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ได้อนุมัติแก้ไขสัญญาจ้าง ดังนี้

๑. แก้ไขแบบแปลน แบบเลขที่ อบจ.ลพ./ท/๐๒๘/๒๕๖๕ จำนวน ๒๗ แผ่น
๒. แก้ไขบัญชีปริมาณงาน ตามรายการเปรียบเทียบงานและราคาก่อสร้าง แนบท้าย
๓. ปรับลดค่างานส่วนที่ไม่ได้ดำเนินการคืนให้แก่ราชการ เป็นจำนวนเงิน ๑๑,๖๓๔.๑๐ บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันหกร้อยสามสิบสี่บาทสิบสตางค์)


โดยมีรายการส่งมอบดังนี้


รายการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคอนตอง หมู่ที่ ๔ ตำบลแม่แรง เชื่อมบ้านป่าสี่เสียด (บ้านลอม) หมู่ที่ ๘ ตำบลท่าตุ้ม อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

งวดเงิน	งวดงาน	กำหนดส่งมอบงาน	จำนวนเงิน	เงินล่วงหน้า	เงินประกันผลงาน	จำนวนเงินเหลือจ่าย
๑	๑	๐๕/๐๖/๒๕๖๕	๘๓๔,๘๖๘.๐๖			๘๓๔,๘๖๘.๐๖
๒	๒	๐๘/๐๘/๒๕๖๕	๑,๕๕๐,๔๘๖.๘๓			๑,๕๕๐,๔๘๖.๘๓

(ลงชื่อ)..........ผู้ว่าจ้าง
(นายวิชัย บุญอุดมพร)



(ลงชื่อ)..........ผู้รับจ้าง
(นางสาวทตชกร สุนันตะ)

(ลงชื่อ)..........พยาน
(นางสาวเอี่ยมศิริ สุริยะ)

(ลงชื่อ) ว่าที่ร้อยตรีหญิง..........พยาน
(วันเพ็ญ พานแก้ว)