

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๑๘/๒๕๖๗

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตำบล/แขวง ป่าสัก อำเภอ/เขต เมืองลำพูน จังหวัด ลำพูน เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โดย นายวิชัย บุญอุดมพร ตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตามคำสั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ที่ ๗๑๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ และคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ที่ ๑๕๓๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท บี.ที. โปรเกรส จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดเชียงใหม่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๓๑ ซอย๑๒ ถนนโชตนา โดยนางสาวเกณิกา อภินิษฐ์กุล ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดเชียงใหม่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ขม. ๐๐๓๕๒๓ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเลียบบันดลองชลประทาน บ้านห้วยไซเหนือ หมู่ที่ ๔ ตำบลห้วยยาบ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน เชื่อมตำบลแม่ออนได้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๑๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านหนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๕๒/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๗ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้บันทึกข้อตกลงและแบบแปลนนี้ จำนวน ๒ แผ่นเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๕๒/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๗

ข้อ ๒ แก้ไขเอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ดังนี้

๒.๑ ผนวก ๑ แบบแปลนและรายละเอียด

จำนวน ๒๕ แผ่น

โดยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อนุมัติให้แก้ไขแบบแปลน เนื่องจากตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างได้กำหนดให้ "ขนาดความกว้างของไหล่ทางทั้ง ๒ ข้าง ระบุไว้ ๐.๕๐ เมตร" ปรากฏว่าผู้รับจ้างได้แจ้งขอยกเลิกขนาดความกว้างของไหล่ทางทั้ง ๒ ข้าง เนื่องจากพื้นที่ไม่เพียงพอ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้รับรายงานจากผู้ควบคุมงาน จึงได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พบว่าช่วง STA ๐ + ๒๖๐ - ๐ + ๒๖๖ LT, STA ๐

(ลงชื่อ)



(นายวิชัย บุญอุดมพร)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)



(นางสาวเกณิกา อภินิษฐ์กุล)



+ ๓๘๓ - ๐ + ๔๒๕ LT, STA ๐ + ๕๗๕ - ๐ + ๕๘๘ LT, STA ๐ + ๖๔๕ - ๐ + ๖๘๘ LT รวมระยะทาง ๘๔.๐๐ เมตร ไม่สามารถดำเนินการถมไหล่ทางตามรายละเอียดและแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน คือ ๐.๕๐ เมตรได้ โดยมีพื้นที่ที่สามารถถมไหล่ทางได้ความกว้างประมาณ ๐.๒๐ เมตร ตามข้อจำกัดในพื้นที่ และจะทำให้รูกำลังดินของราษฎร ในส่วนช่วงอื่นสามารถดำเนินการได้ตามรายละเอียดแบบแปลน อบจ.ลพ./ท/๐๓๑/๒๕๖๗ ทุกประการ ทำให้ปริมาณงานดินลูกรังถมไหล่ทางลดลงจำนวน ๕.๐๐ ลบ.ม. คงเหลือปริมาณงานดินถมลูกรังไหล่ทาง ๑๗๕.๐๐ ลบ.ม. แต่เนื่องจากไม่ได้คิดค่างานในส่วนนี้ไว้ ทั้งในราคากลางและตามบัญชีรายการก่อสร้าง จึงไม่มีการลดค่างานก่อสร้าง(BOQ) และไม่ก่อให้เกิดความเสียหายกับทางราชการแต่อย่างใด จึงอนุมัติให้แก้ไขแบบแปลน อบจ.ลพ./ท/๐๓๑/๒๕๖๗ จำนวน ๒ แผ่น ดังนี้ แผ่นที่ ๐๓/๒๕ และแผ่นที่ ๒๒/๒๕ และการแก้ไขนี้ไม่กระทบกับวงเงินตามสัญญาจ้างแต่อย่างใด

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

รายละเอียดนอกจากนี้ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในสัญญาเดิมทุกประการ

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างนี้ ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา(ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน

(ลงชื่อ).....

(นายวิรัช บุญอุดมพร)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเกณิกา อกนิษฐกุล)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเอี่ยมศิริ สุริยะ)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวภัทรธินันท์ ไชยวรรณ)

