สัญญาจ้างก่อสร้าง

(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญา

เลขที่ ๒๐/๒๕๖๖

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เลขที่ ๑๒๕ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ **๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖** ระหว่าง **องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน** โดย นายวิชัย บุญอุดมพร ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ที่ ๔๓๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔, คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ที่ ๗๙๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ที่ ๗๑๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ **บริษัท เชียงใหม่มีโชค จำกัด** ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดลำพูน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่ อยู่ เลขที่ ๑๓๓ หมู่ ๒ ตำบลสันพระเนตร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ โดยนายจักรพงษ์ พิการัตน์ ผู้รับมอบอำนาจจาก นายสุภัควี ชื่นใจดี ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดลำพูน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ลพ. ๐๐๓๖๔๙ ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต พร้อมระบบระบายน้ำ สายทางเลียบลำเหมืองจ่าแส้ เชื่อมตำบลในเมือง และตำบลเหมืองง่า อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒,๗๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบสองล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๘๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ แล้วนั้น

บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ให้บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญานี้ เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๘๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕

ข้อ ๒. แก้ไขข้อความสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๘๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ ดังนี้

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายวิชัย บุญอุดมพร)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายจักรพงษ์ พิการัตน์)

ข้อ ๔.ข. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

<u>ข้อความเดิม</u>

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๑๒,๗๙๐,๐๐๐.๐๐ **บาท (สิบสองล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)** ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๘๓๖,๗๒๘.๙๗ บาท (แปดแสนสามหมื่นหกพันเจ็ดร้อยยี่สิบแปดบาทเก้าสิบเจ็ดสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๓,๘๓๗,๐๐๐.๐๐ **บาท (สามล้านแปดแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)** เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีตพร้อมระบบระบายน้ำ สายทางเลียบลำเหมืองจ่าแส้ เชื่อมตำบลในเมือง และตำบลเหมืองง่า อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ดังนี้

- ส่งแผนการดำเนินงานก่อสร้าง ลงนามโดยวิศกรโยธาและหุ้นส่วนผู้จัดการ/กรรมการผู้จัดการ
- ส่งรายงานผลการออกแบบส่วนผสมแอสฟัลท์คอนกรีต
- ส่งรายงานผลการทดสอบความหนาแน่นของดินและหินคลุก
- ส่งรายงานผลการทดสอบเหล็กและก้อนตัวอย่างคอนกรีตเสริมเหล็ก
- ส่งรายงานผลการทดสอบก้อนตัวอย่าง AC และผลการทดสอบค่าการสะท้อนแสงของเส้นจราจร
- งานรื้อถอนทางข้าม คสล. เข้า - ออกบ้าน และ Box Culvert แล้วเสร็จ
- งานรองพื้นทาง (ลูกรังบดอัดแน่น) แล้วเสร็จ ๒๒๐.๐๐ เมตร
- งานหินคลุกบดอัดแน่น แล้วเสร็จ ๒๒๐.๐๐ เมตร
- งาน Prime Coat แล้วเสร็จ ๒๒๐.๐๐ เมตร
- งานปูผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต (บน Prime Coat) แล้วเสร็จ ๒๒๐.๐๐ เมตร
- งานดินขุด งานทรายหยาบอัดแน่น (ถมกลับ) แล้วเสร็จ ๒๒๐.๐๐ เมตร
- งานวางท่อเหลี่ยม สำเร็จรูป ขนาด ๑.๕ x ๑.๕ x ๑.๐ เมตร แล้วเสร็จ ๒๒๐.๐๐ เมตร
- งานบ่อพัก คสล. พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก แล้วเสร็จ ๒๒๐.๐๐ เมตร
- งานกำแพงกันดิน คสล. แล้วเสร็จ ๒๒๐.๐๐ เมตร
- งานรางระบายน้ำ คสล. แบบเปิด แล้วเสร็จ ๒๒๐.๐๐ เมตร

พร้อมส่งภาพถ่ายก่อนการดำเนินงาน, ขณะดำเนินงาน และงานแล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จ และเมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๑ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายวิชัย บุญอุดมพร) (นายจักรพงษ์ พิการัตน์)

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๓,๘๓๗,๐๐๐.๐๐ **บาท (สามล้านแปดแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)** เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีตพร้อมระบบระบายน้ำ สายทางเลียบลำเหมืองจ่าแส้ เชื่อมตำบลในเมือง และตำบลเหมืองง่า อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ดังนี้

- ส่งรายงานผลการทดสอบก้อนตัวอย่างคอนกรีตเสริมเหล็ก
- ส่งรายงานผลการทดสอบก้อนตัวอย่าง AC และผลการทดสอบค่าการสะท้อนแสงของเส้นจราจร
- งานรองพื้นทาง (ลูกรังบดอัดแน่น) แล้วเสร็จ ๔๔๐.๐๐ เมตร
- งานหินคลุกบดอัดแน่น แล้วเสร็จ ๔๔๐.๐๐ เมตร
- งาน Prime Coat แล้วเสร็จ ๔๔๐.๐๐ เมตร
- งานปูผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต (บน Prime Coat) แล้วเสร็จ ๔๔๐.๐๐ เมตร
- งานดินขุด งานทรายหยาบอัดแน่น (ถมกลับ) แล้วเสร็จ ๔๔๐.๐๐ เมตร
- งานวางท่อเหลี่ยม สำเร็จรูป ขนาด ๑.๕ x ๑.๕ x ๑.๐ เมตร แล้วเสร็จ ๔๔๐.๐๐ เมตร
- งานบ่อพัก คสล. พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก แล้วเสร็จ ๔๔๐.๐๐ เมตร
- งานกำแพงกันดิน คสล. แล้วเสร็จ ๔๔๐.๐๐ เมตร
- งานรางระบายน้ำ คสล. แบบเปิด แล้วเสร็จ ๔๔๐.๐๐ เมตร

พร้อมส่งภาพถ่ายก่อนการดำเนินงาน, ขณะดำเนินงาน และงานแล้วเสร็จ และเมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๒ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๕ มกราคม ๒๕๖๖

งวดที่ ๓ (งวดสุดท้าย) เป็นเงิน ๕,๑๑๖,๐๐๐.๐๐ **บาท (ห้าล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน)** เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีตพร้อมระบบระบายน้ำ สายทางเลียบลำเหมืองจ่าแส้ เชื่อมตำบลในเมือง และตำบลเหมืองง่า อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา ดังนี้

- ส่งรายงานผลการทดสอบก้อนตัวอย่างคอนกรีตเสริมเหล็ก
- ส่งรายงานผลการทดสอบก้อนตัวอย่าง AC และผลการทดสอบค่าการสะท้อนแสงของเส้นจราจร
- งานรองพื้นทาง (ลูกรังบดอัดแน่น) แล้วเสร็จ
- งานหินคลุกบดอัดแน่น แล้วเสร็จ
- งาน Prime Coat แล้วเสร็จ
- งานปูผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต (บน Prime Coat) แล้วเสร็จ
- งานดินขุด งานทรายหยาบอัดแน่น (ถมกลับ) แล้วเสร็จ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายวิชัย บุญอุดมพร) (นายจักรพงษ์ พิการัตน์)

- งานวางท่อเหลี่ยม สำเร็จรูป ขนาด ๑.๕ x ๑.๕ x ๑.๐ เมตร แล้วเสร็จ

- งานบ่อพัก คสล. พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก แล้วเสร็จ

- งานกำแพงกันดิน คสล. แล้วเสร็จ

- งานรางระบายน้ำ คสล. แบบเปิด แล้วเสร็จ

- งานติดตั้ง Guard Rail งานติดตั้งป้ายจราจร งานติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ แล้วเสร็จ

- งานตีเส้นจราจร งานติดตั้งป้ายโครงการ และอื่นๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

พร้อมส่งภาพถ่ายก่อนการดำเนินงาน, ขณะดำเนินงาน และงานแล้วเสร็จ ทั้งหมด ให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้ง ทำสถานที่ก่อสร้าง ให้สะอาดเรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ ในข้อ ๒๐

<u>แก้ไขใหม่เป็น</u>

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๑๒,๗๙๐,๐๐๐.๐๐ **บาท (สิบสองล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)** ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๓,๘๓๗,๐๐๐.๐๐ **บาท (สามล้านแปดแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)** เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีตพร้อมระบบระบายน้ำ สายทางเลียบลำเหมืองจ่าแส้ เชื่อมตำบลในเมือง และตำบลเหมืองง่า อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ดังนี้

- ส่งแผนการดำเนินงานก่อสร้าง ลงนามโดยวิศกร โยธาและหุ้นส่วนผู้จัดการ/กรรมการผู้จัดการ

- ส่งรายงานผลการออกแบบส่วนผสมแอสฟัลท์คอนกรีต

- ส่งรายงานผลการทดสอบเหล็ก

- งานรื้อถอนทางข้าม คสล. เข้า - ออกบ้าน และ Box Culvert แล้วเสร็จ

- งานขุดดินแล้วเสร็จ

- งานวางท่อเหลี่ยมสำเร็จรูป ขนาด ๑.๕๐ x ๑.๕๐ x ๑.๐๐ เมตร แล้วเสร็จ ๔๐๐.๐๐ เมตร

พร้อมส่งภาพถ่ายก่อนการดำเนินงาน, ขณะดำเนินงาน และงานแล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จ และเมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๑ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๓,๘๓๗,๐๐๐.๐๐ **บาท (สามล้านแปดแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)** เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีตพร้อมระบบระบายน้ำ สายทางเลียบลำเหมืองจ่าแส้ เชื่อมตำบลในเมือง และตำบลเหมืองง่า อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ดังนี้

- ส่งรายงานผลการทดสอบความหนาแน่นของดินและหินคลุก

- ส่งรายงานผลการทดสอบก้อนตัวอย่างคอนกรีตเสริมเหล็ก

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายวิชัย บุญอุดมพร) (นายจักรพงษ์ พิการัตน์)

- งานทรายหยาบอัดแน่น (ถมกลับ) แล้วเสร็จทั้งหมด

- งานวางท่อเหลี่ยมสำเร็จรูป ขนาด ๑.๕๐ x ๑.๕๐ x ๑.๐๐ เมตร แล้วเสร็จทั้งหมด

- งานบ่อพัก คสล. พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก แล้วเสร็จทั้งหมด

- งานกำแพงกันดิน คสล. แล้วเสร็จ ๔๐๐.๐๐ เมตร

- งานรางระบายน้ำ คสล. แบบเปิด แล้วเสร็จ ๔๐๐.๐๐ เมตร

พร้อมส่งภาพถ่ายก่อนการดำเนินงาน, ขณะดำเนินงาน และงานแล้วเสร็จ และเมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๒ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๕ มกราคม ๒๕๖๖

งวดที่ ๓ (งวดสุดท้าย) เป็นเงิน **๕,๑๑๖,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน)** เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีตพร้อมระบบระบายน้ำ สายทางเลียบลำเหมืองจ่าแส้ เชื่อมตำบลในเมือง และตำบลเหมืองง่า อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา ดังนี้

- ส่งรายงานผลการทดสอบก้อนตัวอย่างคอนกรีตเสริมเหล็ก

- ส่งรายงานผลการทดสอบก้อนตัวอย่าง AC และผลการทดสอบค่าการสะท้อนแสงของเส้นจราจร

- งานกำแพงกันดิน คสล. แล้วเสร็จทั้งหมด

- งานรางระบายน้ำ คสล. แบบเปิด แล้วเสร็จทั้งหมด

- งานรองพื้นทาง (ลูกรังบดอัดแน่น) แล้วเสร็จทั้งหมด

- งานหินคลุกบดอัดแน่น แล้วเสร็จทั้งหมด

- งาน Prime Coat แล้วเสร็จทั้งหมด

- งานปูผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต (บน Prime Coat) แล้วเสร็จทั้งหมด

- งานติดตั้ง Guard Rail งานติดตั้งป้ายจราจร งานติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ แล้วเสร็จทั้งหมด

- งานตีเส้นจราจร งานติดตั้งป้ายโครงการ และอื่นๆ แล้วเสร็จทั้งหมด

พร้อมส่งภาพถ่ายก่อนการดำเนินงาน, ขณะดำเนินงาน และงานแล้วเสร็จ ทั้งหมด ให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้ง ทำสถานที่ก่อสร้าง ให้สะอาดเรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ ในข้อ ๒๐

ข้อ ๓. เอกสารแนบท้ายบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญานี้

๓.๑ สำเนาหนังสือมอบอำนาจ จำนวน ๑ หน้า

๓.๒ สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน จำนวน ๑ หน้า

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายวิชัย บุญอุดมพร) (นายจักรพงษ์ พิการัตน์)

ข้อ ๔. ความใดในบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญานี้ขัดหรือแย้งความตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๘๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ ให้ถือความตามบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญานี้ ส่วนความและข้อตกลงอื่นให้คงไว้เดิมตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๘๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดหรือแย้งกันเองผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญานี้ ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดไว้ฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายวิชัย บุญอุดมพร)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายจักรพงษ์ พิการัตน์)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวเอี่ยมศิริ สุริยะ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวอุทุมพร มะโนคำ)