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สญญาจ้างก่อสร้าง 
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ร))

บันทึกข้อตกลงแนบท้าย 
สัญญาเลขที่ ๑๕/๒๕๖๖

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 
เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โดย นายวิชัย บุญอุดมพร ตำแหน่งรอง 
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตามคำสั่งองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำพูน ท่ี ๔«3)๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔, คำสั่งฯ ท่ี ๗๙๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๑ 
กรกฎาคม ๒๕๖๔ และคำสั่งฯ ท่ี ๗๑๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ ซํ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกกว่า"ผู้ว่าจ้าง" 
ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท เพาเวอร์ชัน (ประเทศไทย) จำกัด ซงจดทะเบียนเป็น นิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วน 
บริษัท จังหวัดนนทบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์มีสำนักงานใหญ่อยู่ หมู่บ้าน ชวนชื่นโมดัส 
เลขท่ี ๑๐๙/๕๙ หมู่ที่ ๙ ซอย ๕ ถนนเลี่ยงเมืองปากเกร็ด โดยนายมงคล ไชยมงคล ผู้รับมอบอำนาจจากนางวรินญา 
ทองศรีนุ่น ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฎตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ท่ี ๑๐๐๙๒๒๑๕๒๐๓๐ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ และหนังสือมอบ 
อำนาจลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ แนบท้ายสัญญานี้ ซื่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง 

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง ก่อสร้างโครงการส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานและ 
พลังงานทดแทน เศรษฐกิจฐานรากองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน (ระบบสูบนํ้าพลังงานแสงอาทิตย์บ่อบาดาล 
นายอนันต์ นันตา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๒๓,๐๐๐.๐๐ บาท (ลี่แสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน)
ตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๓๔/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕ แล้วนั้น

บัดนี้คู่สัญญาไค้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๓๔/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม 
๒๕๖๕ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑๗. ค่าปรับ 
ข้อความเดิม

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิไค้ 
บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับ ให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๔๒๓.๐๐ บาท (ลี่ร้อยยี่สิบสามบาท 
ล้วน)และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงิน 
วันละ 0.๐๐ บาท นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างไต้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้ว 
เสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสิยหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่ 
เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวไต้อีกด้วย



ในระหว่างที่ผู้-ว่าจ้างยังมิได้'บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฎิบํติตาม 
สัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไป 
ยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอก 
เลิกสัญญาได้อีกด้วย

แก้ไขใหม่เป็น
หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไวในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิก 

สัญญา ผู้รับจ้างจะด้องชำระค่าปรับ ให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินอัตราร้อยละ ๐.0๐ และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายใน 
การควบคุมงานในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างควบคุมงานอีกต่อหมื่งเป็นจำนวนเงินวันละ 0.๐๐ บาท นับถัดจากวันที่ 
กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ 
ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดัง 
กล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฎิบํติตาม 
สัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และล้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไป 
ยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอก 
เลิกสัญญาได้อีกด้วย

ทั้งนี้ให้บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญานี้ เป็นส่วนหนี้งของสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๓๔/๒๕๖๕ 
ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามหนังสือสั่งการฯ ต่อไปนี้

๑. หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยป็ญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ต่วนที่สุด 
ท่ี กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๙๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วง 
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ข้อ ๑.๒ สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่ได้ลงนามหลัง 
วันท่ี ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ข้อ ๑.๒.๒ กำหนดว่า "สัญญาฯ ที่ได้ลงนามหลังวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ชื่งยังมีนิติ
สัมพันธ์อยู่ และสัญญาฯ ครบกำหนดในช่วงประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ แต่ได้มีการส่งมอบงานกรณีสัญญาฯ 
กำหนด ส่งงานงวดเดียวหรือได้มีการส่งมอบงานงวดสุดท้ายหลังวันที่มีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ 
ฉุกเฉินฯ แต่ยังมิได้มีการตรวจรับพัสดุ หากสัญญาๆ ดังกล่าวมีค่าปรับเกิดขึ้น แล้วให้คิดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐ 
เป็นจำนวนเท่ากับวันที่ลงนามตามสัญญาๆ จนถึงก่อนวันที่มีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ ส่วนท่ี 
เหลือให้คิดค่าปรับตามอัตราปกติ" และข้อ ๒. การดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ กำหนดว่า “หน่วยงานของรัฐ 
สามารถนำหนังสือแจ้งเวียนฉบับนี้ไปใช้ในการแล้ไขสัญญาฯ ให้สอดคล้องกันต่อไป”

๒. หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยป็ญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ท่ี กค 
(กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๔๕ ลงวันที่ ๒® มิถุนายน ๒๕๖๕ เรื่อง มาตรการ ให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปญหาการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
ด่วนที่สุด ท่ี กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๙๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ข้อ ๑. กำหนดว่า “แล้ไขระยะเวลาตาม 
หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยป็ญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ต่วนที่สุด ท่ี กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ 
ว ๖๙๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ดังนี้ ข้อ ๑.๑ การสิ้นสุดการนับระยะเวลาการได้อัตราค่าปรับร้อยลง

(ลงซ่ือ). ะ?? ผ้ว่า1จ้าง



๑.®.๒ - ข้อ ๑.®.๖ และ ข้อ ๑.๒.๑ - ข้อ ๑.๒.๓ จากเดิม “จนถึงวันก่อนที่มีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ 
ฉุกเฉิน” เป็น “ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕”

ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยป็ญหาการจัดชื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐฯ ดังกล่าวข้างต้น 
การคิดค่าปรับในอัตราร้อยละ 0 ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ลงนามตามสัญญาฯ คือวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ 
๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ เป็นจำนวน ๑๕๔ วัน ส่วนที่ให้เหลือคิดค่าปรับในอัตราปกติ วันละ ๔๒๓.0๐ บาท (สี่ร้อย 
ยี่สิบสามบาทถ้วน)

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญานี้ ทำชื้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาไต้อ่านและ 
เข้าใจข้อความโดยละเอียดแล้ว จึงไต้ลงลายมือชื่อ พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และ 
คู่สัญญาต่างยึดไว้ฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ).

(ลงชื่อ).

ป ี*>̂
(นายวิชัย บุญอุดมพร)

k..
(นายมงคล ไชยมงคล)

ผ้ร้บจ้าง

(ลงชื่อ)..... ก ั-  u Jl' ......พยาน

(ลงชื่อ)....

(นางสาวเอี่ยมคิริ สริยะ)

...... พยาน
(นางสาวโชติกา พันธุเศษ)


