
สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม คร้ังท่ี ๑ )

บันทึกข้อดกลงแนบท้ายสัญญา
เลขท่ี ๑๙/๒๕๖๖

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เลขท่ี ๑๒๕ หมู่ท่ี ๑๕ ตำบลป่าสัก อำเภอ 
เมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เม่ือวันท่ี ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โดย นายวิชัย 
บุญอุดมพร ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฎิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ลำพูน ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ท่ี ๔๓๗/๒๕๖๔ ลงวันท่ี ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔, คำส่ังองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำพูน ท่ี ๗๙©/๒๕๖๔ ลงวันท่ี ๒® กรกฎาคม ๒๕๖๔ และคำส่ังองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ลำพูน ท่ี ๗๑๖/๒๕๖๕ ลงวันท่ี ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ ชื่งต่อไปในสัญญานี้เรียกกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหม่ืงกับ 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พนธกร การโยธา ซํ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคล ณ ลำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัด 
ลำพูน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์มีลำนักงานใหญ่อยู่ เลขท่ี ๔๗/๒ หมู่ ๔ ตำบลอุหว่า อำเภอ 
สันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยนายองอาจ เทพนาริน ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฎตามหนังสือ 
รับรองของ ลำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดลำพูน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ที่ ลพ.
๐©๑๘๒๕ ลงวันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๖๕ แนบท้ายสัญญานี้ ชํ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหน้ีง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟ้ลทํคอนกรีตพร้อม 
ระบบระบายนํ้า สายทางเลียบลำเหมืองจ่าแก้ ตำบลในเมือง เชื่อมตำบลเหมืองง่า อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 
เป็นเงินท้ังส้ิน ๓,๔๔©,000.00 บาท (สามก้านสี่แสนสี่หมื่นบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขท่ี ๗๙/๒๕๖๕ ลงวันท่ี ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕ แก้วน้ัน 

บัดนี้ คู่สัญญาไค้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้ 
ข้อ ๑. ให้บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญานี้ เป็นส่วนหนี้งของสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขท่ี ๗๙/๒๕๖๕ 

ลงวันท่ี ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕
ข้อ ๒. แก้ไขแบบแปลนเลขที่ อบจ.ลพ./,ท©๗0/๒๕๖๕ แผ่นท่ี ๑๒/๑๗ และแผ่นที่ ๑๓/๑๗ จำนวน ๒

แผ่น
ข้อ ๓. เพิ่มเติมแบบขยายฝาปิดบ่อพัก คสล. บ่อพัก 1ฬ-๙ จำนวน ๑ แผ่น
ข้อ ๔. ปรับลดวงเงินค่าก่อสร้างจำนวนเงิน ๑0,๙๑๓.00 บาท (หนี้งหมื่นเก้าร้อยสิบสามบาทถ้วน)

ตามรายการประมาณราคาเปรียบเทียบค่างาน คงเหลือเป็นจำนวนเงินค่าจ้างทั้งสิ้น ๓,๔๒๙,0๘๗.00 บาท



(สามล้านลี่'แสนสองหมื่นเก้าพันแปดสิบเจ็ดบาทถ้วน)
ข้อ ๕. แก้ไขข้อความสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขท่ี ๗๙/๒๕๖๕ ลงวันท่ี ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕ ดังน้ี 

ข้อ ๔.ข. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 
ข้อความเดิม
ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๓,๔๔๐,0๐0.๐0 บาท (สามล้านลี่ 

แสนลี่หมื่นบาทล้วน) ชื่งไค้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๒๒๕,๐๔๖.๗๓ บาท (สองแสนสองหมื่นห้าพันลี่สิบหก 
บาทเจ็ดสิบสามสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น  ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ 
และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด  ๆ ดังน้ี

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๑,๓๗๖,000.00 บาท (หนึ่งลานสามแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันหกร้อยสามสิบสี่ 
บาทแปดสิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างไค้ปฎิบ้ดิงาน ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลฑ์คอนกรีตพร้อมระบบระบาย 
นํ้าสายทางเลียบลำเหมืองจ่าแล้ ตำบลในเมือง เชื่อมตำบลเหมืองง่า อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ดังน้ี

-ส่งแผนการตำเนินงานก่อสร้างลงนามโคยวิศกรโยธาและหุ้นส่วนผู้จัดการ/กรรมการผู้จัดการ
- ส่งรายงานผลการออกแบบส่วนผสมแอสฟ้ลท์คอนกรีต 
-ส่งรายงานผลการทดสอบความหนาแน่นของดินและหินคลุก
-ส่งรายงานผลการทดสอบเหล็กและก้อนตัวอย่างคอนกรีตเสริมเหล็ก
- ส่งรายงานผลการทดสอบก้อนตัวอย่าง AC และผลการทดสอบค่าการสะท้อนแสงของเล้น

จราจร
- งานรื้อถอนทางข้าม คสล.เข้า - ออกบ้าน และ Box Culvert แล้วเสร็จ
- งานรองพื้นทาง (ลูกรังบดอัดแน่น) แล้วเสร็จ ๘๕.๐0 เมตร
- งานหินคลุกบดอัดแน่น แล้วเสร็จ ๘๕.๐๐ เมตร
- งาน Prime Coat แล้วเสร็จ ๘๕.๐๐ เมตร
- งานาJผิวจราจรแอสฟัลฑ์คอนกรีต (บน Prime Coat) แล้วเสร็จ ๘๕.๐๐ เมตร
- งานดิน,แด งานทรายหยาบอัดแน่น (ถมกลับ) แล้วเสร็จ ๘๕.๐0 เมตร
- งานวางท่อเหลี่ยม สำเร็จรูป ขนาด ๑.๕ X ๑.๕ X ๑.๐ เมตร แล้วเสร็จ ๘๕.๐๐ เมตร
- งานบ่อพัก คสล. พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก แล้วเสร็จ ๘๕.๐๐ เมตร
- งานกำแพงกันดิน คสล. แล้วเสร็จ ๘๕.๐๐ เมตร
- งานรางระบายนี้ก คสล. แบบเปิด แล้วเสร็จ ๘๕.๐๐ เมตร
พร้อมส่งภาพถ่ายก่อนการดำเนินงาน, ขณะดำเนินงาน และงานแล้วเสร็จ และเม่ือไค้ตำเนินการส่ง 

มอบงานงวดท่ี © ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕
งวดท่ี ๒ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๒,๐๖๔,๐0๐.00 บาท (สองล้านท้าหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยท้าสิบ 

สองบาทยี่สิบสดางค์) เมื่อผู้รับจ้างไค้ปฎิปดิงาน ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟ้ลท้คอนกรีตพร้อมระบบ



ระบายน้ํา สายทางเลียบลำเหมืองจ่าแก้ตำบลในเมือง เชื่อมตำบลเหมืองง่า อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ท้ังหมด 
ให้แล้วเสร็จ ดังนี้

-ส่งรายงานผลการทดสอบก้อนตัวอย่างคอนกรีตเสริมเหล็ก
- ส่งรายงานผลการทดสอบก้อนตัวอย่าง AC และผลการทดสอบค่าการสะท้อนแสงของเก้น

- งานรองพ้ืนทาง (ลูกรังบดอัดแน่น) แก้วเสร็จ
- งานหินคลุกบดอัดแน่น แก้วเสร็จ
- งาน Prime Coat แก้วเสร็จ
- งานปูผิวจราจรแอสฟ้ลฑ์คอนกรีต (บน Prime Coat) แก้วเสร็จ
- งานดิน^ด งานทรายหยาบอัดแน่น (ถมกลับ) แก้วเสร็จ
- งานวางท่อเหล่ียม สำเร็จรูป ขนาด ๑.๕ X ๑.๕ X ๑.๐ เมตร แก้วเสร็จ
- งานบ่อพัก คสล. พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก แก้วเสร็จ
- งานกำแพงกันดิน คสล. แก้วเสร็จ
- งานรางระบายนํ้า คสล. แบบเปิด แก้วเสร็จ
- งานตีเก้นจราจร งานติดท้ังฟ้ายโครงการ และอื่นๆ ทั้งหมดแก้วเสร็จ
พร้อมส่งภาพถ่ายก่อนการดำเนินงาน, ขณะดำเนินงาน และงานแก้ว ให้แก้วเสร็จเรียบร้อย ตาม

แก้ไขใหม่เป็น
ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๓,๔๒๙,๐๘๗.๐0 บาท (สามล้านส่ี

แสนสองหมื่นเก้าพันแปดสิบเจ็ดบาทถ้วน) ชื่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๒๒๔,๓๓๒.๗๙ บาท (สองแสนสอง 
หมื่นสี่พันสามร้อยสามสิบสองบาทเจ็ดสิบเก้าสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น  ๆและค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแก้ว โดย 
ถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด  ๆ ตังน้ี

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๑,๓๗๑,๖๓๔.๘๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนเจ็ดหมื่นหนี่งพันหกร้อย 
สามสิบส่ีบาทแปดสิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฎิบํตงาน ถ่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟ้ลฑ์คอนกรีตพร้อม 
ระบบระบายนก สายทางเลียบลำเหมืองจ่าแก้ ตำบลในเมือง เชื่อมตำบลเหมืองง่า อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

- ส่งแผนการตำเนินงานถ่อสร้าง ลงนามโคยวิศกรโยธาและห้นส่วนผู้จัดการ/กรรมการผู้จัดการ 
-ส่งรายงานผลการออกแบบส่วนผสมแอสฟ้ลฑ์คอนกรีต
-ส่งรายงานผลการทดสอบความหนาแน่นของดินและหินคลุก 
-ส่งรายงานผลการทดสอบเหล็กและก้อนตัวอย่างคอนกรีตเสริมเหล็ก
- ส่งรายงานผลการทดสอบก้อนตัวอย่าง AC และผลการทดสอบค่าการสะท้อนแสงของเก้น

จราจร

สัญญา รวมท้ัง ทำสถานที่ถ่อสร้าง ให้สะอาดเรียบร้อย ตามที่กำหนดไวัในช้อ ๒๐

(ลงช่ือ),



จราจร
- งานรื้อถอนทางข้าม คสล.เข้า - ออกบ้าน และ Box Culvert แล้วเสร็จ
- งานรองพ้ืนทาง (ลูกรังบดอัดแน่น) แล้วเสร็จ ๘๕.0๐ เมตร 
■ งานหินคลุกบดอัดแน่นแล้วเสร็จ๘๕.0๐เมตร
- งาน Prime Coat แล้วเสร็จ ๘๕.0๐ เมตร
- งานไj ผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต (บน Prime Coat) แล้วเสร็จ ๘๕.0๐ เมตร
- งานดิน,!เด งานทรายหยาบอัดแน่น (ถมกลับ) แล้วเสร็จ ๘๕.๐๐ เมตร
- งานวางท่อเหลี่ยม สำเร็จรูป ขนาด ๑.๕ X ๑.๕ X ๑.๐ เมตร แล้วเสร็จ ๘๕.๐๐ เมตร
- งานบ่อพัก คสล. พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก แล้วเสร็จ ๘๕.๐๐ เมตร
- งานกำแพงกันดิน คสล. แล้วเสร็จ ๘๕.๐๐ เมตร
- งานรางระบายนํ้า คสล. แบบเปิด แล้วเสร็จ ๘๕.๐๐ เมตร
พร้อมส่งภาพถ่ายก่อนการดำเนินงาน, ขณะดำเนินงาน และงานแล้วเสร็จ และเมื่อไล้ดำเนินการส่ง 

มอบงานงวดท่ี ๑ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕
งวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย) เป็นเงิน ๒,๐๕๗,๔๕๒.๒๐ บาท (สองล้านท้าหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยห้าสิบ 

สองบาทยี่สิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างไล้ปฎิบํตงาน ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟ้ลท์คอนกรีตพร้อมระบบ 
ระบายน้ํา สายทางเลียบสำเหมืองจ่าแล้ ตำบลในเมือง เชื่อมตำบลเหมืองง่า อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ท้ังหมด 
ให้แล้วเสร็จ ดังน้ี

- ส่งรายงานผลการทดสอบทอนตัวอย่างคอนกรีตเสริมเหล็ก
- ส่งรายงานผลการทดสอบก้อนตัวอย่าง AC และผลการทดสอบค่าการสะท้อนแสงของเล้น

จราจร
- งานรองพื้นทาง (ลูกรังบดอัดแน่น) แล้วเสร็จ
- งานหินคลุกบดอัดแน่น แล้วเสร็จ
- งาน Prime Coat แล้วเสร็จ
- งานบ้ผิวจราจรแอสฟ้ลท้คอนกรีต (บน Prime Coat) แล้วเสร็จ
- งานดิน'!เด งานทรายหยาบอัดแน่น (ถมกลับ) แล้วเสร็จ
- งานวางท่อเหลี่ยม สำเร็จรูป ขนาด ๑.๕ X ๑.๕ X ๑.๐ เมตร แล้วเสร็จ
- งานบ่อพัก คสล. พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก แล้วเสร็จ
- งานกำแพงกันดิน คสล. แล้วเสร็จ
- งานรางระบายนี้ก คสล. แบบเปิด แล้วเสร็จ
■ งานตีเล้นจราจรงานติดทั้งบ้ายโครงการและอื่นๆทั้งหมดแล้วเสร็จ



พร้อมส่งภาพถ่ายก่อนการดำเนินงาน, ขณะดำเนินงาน และงานแล้ว ให้แล้วเสร็จเรียบร้อย ตาม 
สัญญา รวมท้ัง ทำสถานที่ก่อสร้าง ให้สะอาดเรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐ 

ข้อ 0๗. ค่าปรับ 
ข้อความเดิม
หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิไค้ 

บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับ ให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๘,๖๐๐.00 บาท (แปดพันหกร้อย 
บาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างควบคุมงานอีกต่อหนงเป็นจำนวนเงิน 
วันละ ๐.๐๐ บาท นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จดามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างไต้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้ว 
เสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดข้ึนจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนท่ี 
เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวไต้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิไต้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติ 
ตามสัญญาต่อไปไต้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ไต้ และล้าผู้ว่าจ้างไต้แจ้งข้อเรียก 
ร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวัน 
บอกเลิกสัญญาไต้อีกต้วย

แก้ไขใหม่เป็น
หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิไต้ 

บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับ ให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินจำนวนเงินรันละ ๘,๕๗๒.๗๑ บาท (แปด 
พันห้าร้อยเจ็ดสิบสองบาทเจ็ดสิบเอ็ดสตางค์)และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้าง 
ควบคุมงานอีกต่อหนํ่งเป็นจำนวนเงิน วันละ ๐.๐๐ บาท นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่า 
จ้างไต้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการ 
ที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวไต้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิไต้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฎิบํติ 
ตามสัญญาต่อไปไต้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ไต้ และล้าผู้ว่าจ้างไต้แจ้งข้อเรียก 
ร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิท่ีจะปรับผู้รับจ้างจนถึงวัน 
บอกเลิกสัญญาไต้อีกด้วย

ข้อ ๖. เอกสารแนบท้ายบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนี้งของบันทึก 
ข้อตกลงแนบท้ายสัญญานี้

๖.© แบบแปลนและรายการละเอียด 
๖.๒ แบบห้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 
๖.๓ รายการประมาณราคาเปรียบเทียบค่างาน 
๖.๔ สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน

จำนวน ๓ แผ่น 
จำนวน ๑ แผ่น 
จำนวน ๑ แผ่น 
จำนวน ๑ แผ่น

( ท 1 พ ืคา ผ ้าาท ้า ,ร เล .1) «K ค '\



ข้อ ๗. ความใดในบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญานี้ขัดหรือแย้งความตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขท่ี 
๗๙/๒๕๖๕ ลงวันท่ี ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕ ให้ถือความตามบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญานี้ ส่วนความและข้อ 
ตกลงอื่นให้คงไว้เดิมตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขท่ี ๗๙/๒๕๖๕ ลงวันท่ี ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕ และในกรณีท่ีเอกสาร 
แนบท้ายสัญญาขัคหรือแย้งกันเองผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญานี้ ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาไต้อ่านและ 
เข้าใจข้อความโดยละเอียดแล้ว จึงไต้ลงลายมือชื่อ พร้อมประทับตรา (ล้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่ 
สัญญาต่างยึดไว้ฝ่ายละฉบับ

(นางสาวเอ่ียมคิริ สุริยะ)

(ลงช่ือ). .พยาน
(นางสาวอุทุมพร มะโนคำ)



เอกสารแนบท้าย 
สัญญาเลขท่ี ๑๙/๒๕๖๖ 
ลงวนท่ี ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

อ้างถึง สัญญาจ้างก่อสร้างเลขท่ี ๗๙/๒๕๖๕ ลงวันท่ี ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕ คู,สัญญาได้ตกลงแก้ไขการ 
ส่งมอบงานใหม่ เน่ืองจาก นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ได้อนุมิติแก้ไขแบบแปลน ปรับลดค่างานก่อ 
สร้างครงการดังกล่าวฯ ตามที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเสนอ เป็นดังน้ี

๑. แก้ไขแบบแปลนเลขที่ อบจ.ลพ./ท/๐๗0/๒๕๖๕ แผ่นท่ี ๑๒/๑๗ และแผ่นที่ ๑®)/๑๗ จำนวน ๒
แผ่น

๒. เพ่ิมเติมแบบขยายฝาปิดบ่อพัก คสล. บ่อพัก M-ร จำนวน ๑ แผ่น
๓. ปรับลดวงเงินค่าก่อสร้าง จำนวนเงิน ๑0 ,๙๑®).0๐ บาท (หนื่งหมื่นเก้าร้อยสิบสามบาทอ้วน) ตาม 

รายการประมาณราคาเปรียบเทียบค่างาน คืนแก่ทางราชการ คงเหลือเป็นจำนวนเงินค่าจ้างทั้งสิ้น ๓,๔๒๙,0๘๗.00 
บาท (สามล้านสี่แสนสองหมื่นเอ้ เพันแปดสิบเจ็ดบาทอ้วน)
โดยมีรายการส่งมอบดังนี้

รายการ ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท้คอนก่รีตพร้อมระบบระบายนํ้า สายทางเลียบลำ 
เหมืองจ่าแล้ ตำบลในเมือง เชื่อมตำบลเหมืองง่า อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

งวดเงิน งวดงาน กำหนดส ่งมอง!ง เน จำนวนเง ิน เง ินอ ่วงห น ้า เง ิน ป ระก ัน ผ 9งาน จำนวนเง ิน เห ล ือจ ่าย
๑ ๑ ๑ ,๓ ๗ ^ ๐ ๐ ๐ .๐ ๐ ๑ ,๓ ๗ ๑ ^ ๓ ๔ .๘ ๐
1® 1ร) ๑ ๔ /๐ ๑ /๒ ๕ b b ๒ ,o b ๔ ,๐๐ ๐.๐๐ ๒ ,๐ ๔ ๗ ,๔ ๕ ๒ .๒ ๐

(ลงช่ือ).

(ลงช่ือ).

(ลงชื่อ)

(นายวิชัย บ ุญ อ ุด ม พ ร ) / ^ ^ รmm..........jnjPB;
(นายองอาจ เ ท พ น า ' V j f c y #

JJ'..... ............................................... พยาน
(นางสาวเอ่ียมคิริ สุริยะ)

(ลงช่ือ). .พยาน
(นางสาวอุทุมพร มะโนคำ)


